
附件1-1 ：

锡场镇榕江北河义属片区农村雨污分流及生活污水处理工程建设进度表

	行政村（居委）
	自然村
	自然村人口数
	村庄类型
	是否参与建设
	日污水处理量
（单位：吨/日）
	计划完成时间
	计划投资总金额

（万元）
	已投入金额（万元）
	资金来源
	已到位资金额（万元）
	确定施工单位的方式
	排水体制
	规划设计情况
	工程建设情况
	管网长度（公里）
	污水处理设施建设进度
	污水处理方式
	污水排放标准
	运行管理方式
	

	江滨
	江边
	2680
	榕江流域
	是
	220
	2018.12
	265
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	10
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	浦南
	1483
	榕江流域
	是
	120
	2018.12
	148
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	5.9
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	 塔步
	1468
	榕江流域
	是
	120
	2018.11
	145
	150
	市区镇补助、村自筹
	自筹50
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	建成
	5.9
	已完成
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	坤洋
	1230
	榕江流域
	是
	100
	2018.12
	120
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	4.8
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	山尾
	806
	榕江流域
	是
	60
	2018.12
	80
	35
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	3.2
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	坤山
	1575
	榕江流域
	是
	120
	2018.12
	150
	8
	市区镇补助、村自筹
	自筹8
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	6.2
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	潭王
	潭王
	8578
	榕江流域
	是
	700
	2018.11
	850
	110
	市区镇补助、村自筹
	自筹30
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	建成
	34
	已完成
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	潭蔡
	潭蔡
	6170
	榕江流域
	是
	500
	2018.12
	620
	20
	市区镇补助、村自筹
	自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	24
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	东仓
	东仓
	1486
	榕江流域
	是
	130
	2018.12
	150
	20
	市区镇补助、村自筹
	自筹12
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	5.6
	尚未开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	后围
	2582
	榕江流域
	是
	220
	2018.12
	250
	6
	市区镇补助、村自筹
	自筹5
	通过三资平台
	雨污分流制
	正在设计
	未建
	10
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	前围
	2459
	榕江流域
	是
	210
	2018.12
	250
	18
	市区镇补助、村自筹
	自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	9.5
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	彬琪
	1748
	榕江流域
	是
	150
	2018.12
	175
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹5
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	7
	已开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	石洋
	溪头
	2710
	榕江流域
	是
	250
	2018.12
	270
	20
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	10
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	三担
	1904
	榕江流域
	是
	150
	2018.12
	190
	32
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	7.5
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	石洋
	1640
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	165
	22
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	6.5
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	东围
	2241
	榕江流域
	是
	190
	2018.12
	220
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	8.5
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	石林
	1813
	榕江流域
	是
	130
	2018.12
	180
	8
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	7.2
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	浦边
	1398
	榕江流域
	是
	100
	2018.8
	140
	98
	市区镇补助、村自筹
	市补助34.95自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	建成
	5.5
	已完成
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	大寮
	大寮
	2213
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	220
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	8.5
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	下寮
	1467
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	146
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹8
	通过三资平台
	雨污分流制
	正在设计
	未建
	5.6
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	彬美
	1983
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	198
	22
	市区镇补助、村自筹
	自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	7.8
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	军埔
	军埔
	2845
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	300
	15
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	11
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	锡西
	锡西
	12467
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	1300
	750
	市区镇补助、村自筹
	自筹200
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	48
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	锡中
	一组
	1596
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	160
	30
	市区镇补助、村自筹
	自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	6
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	二组
	1733
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	170
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	6.5
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	三组
	1730
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	170
	35
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	6.5
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	四组
	1255
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	125
	30
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	4.5
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	五组
	1518
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	150
	20
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	6
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	六组
	1370
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	137
	35
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	4.2
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	七组
	1992
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	200
	83
	市区镇补助、村自筹
	自筹30
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	在建
	8
	已动工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	八组
	704
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	70
	20
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	2.8
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	锡东
	一组
	4837
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	470
	15
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	18
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	二组
	2066
	榕江流域
	是
	180
	2018.12
	200
	15
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	8
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	三组
	4846
	榕江流域
	是
	400
	2018.12
	480
	15
	市区镇补助、村自筹
	自筹15
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	18
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	四组
	3768
	榕江流域
	是
	310
	2018.11
	370
	49.8
	市区镇补助、村自筹
	自筹20
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	建成
	14
	已完成
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	
	五组
	1423
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	140
	10
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	5.6
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	华清
	华清
	23138
	榕江流域
	是
	
	2018.12
	2400
	160
	市区镇补助、村自筹
	自筹50
	招标方式
	雨污分流制
	已设计
	未建
	92
	尚未
开工
	接入区、镇污水处理厂
	一级A
	镇街统一运行管理
	

	
	崎岭
	1343
	榕江流域
	是
	100
	2018.12
	130
	15
	市区镇补助、村自筹
	自筹10
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	未建
	5
	尚未
开工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	新置寨
	新置寨
	1776
	榕江流域
	是
	120
	2018.11
	180
	91
	市区镇补助、村自筹
	自筹30
	通过三资平台
	雨污分流制
	已设计
	建成
	6.8
	已动工
	厌氧池+湿地处理
	一级B
	自然村一级运行管理
	

	合计
	
	120041
	
	
	
	
	12084
	2037.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1-2：

新亨镇榕江北河义属片区农村雨污分流及生活污水处理工程建设进度表

	行政村

（居委）
	人口数
	计划开工时间
	计划完成时间
	建设安排

	英花村
	4550
	2019年3月
	2019年9月
	雨污分流管网设计约23847米，计划投资700万元

	仙美村
	8140
	2018年10月
	2019年4月
	分四个片区实施管网雨污分流工程：
一、村公所西片300管2539米，200管6200米，150管666米，住户454户。
二、小学东300管2555米，200管5592米，150管666米，埔东围150管666米。共住户454户。
三、村公所东北300管4038米，200管8899米，150管1088米，住户606户。
四、下黄围300管1800米，200管2300米，150管800米，目前已完成该片区的污水管网布设，住户137户。


附件2：

榕江北河义属片区河道清理整治情况

	镇别
	整治项目
	整治情况
	投资情况

	锡

场


	南干渠、丰产河(前围排洪渠、前后围内河)、潭王内河、潭蔡内河、东仓溪、石洋内河共6条，总长33.65公里
	目前已完成清淤土方441263立方米
	 已投入2118万元 

	
	
	植绿32公里
	 已投入640万元 

	
	锡场镇江滨电灌站建筑工程
	计划在原罗山拦河坝位置建设一座电灌站，用于解决南干片区农业生产用水
	 计划投资108万元 

	新

亨
	南干渠英花段
	本工程以6M/S过流量计算干渠尺寸，设计渠底宽2米，渠面宽4米，渠坡砌石角挡土墙高2.5米的建设要求，英花界段的干渠约1200米长
	需投入改造的各项目计算造价如下：1、勾机清渠坡、杂草、杂物（未建部分）600米*3米=1800㎡*5元=9000元；2、勾机清渠底积淤：1000米*2.5米*0.6米=1500m³*10元=15000元；3、人工清厢涵渠底200米*2米*0.5米=200m³*20元=4000元；4、上车外运淤土，共2500m³*15元=37500元；5、渠底砼混泥土1000米*2.5米*0.15米=375m³*500元=187500元；6、厢涵底砼混泥土200米*2米*0.15米=60m³*500元=30000元；7、砌两侧石角挡土墙（未建部分）600米*2.5米*0.5米=750m³*380元=285000元；8、计划安φ400水泥水管20米*100元=2000元；9、其他渗漏管及配套设施10060元；10、税金、规费580000元*13%=75400元。总造价：65.54万元。

	
	仙美村内河排洪渠
	仙美村辖区内共有内河、排洪渠共8段，分别是：1、英花至浦南段2、清潮沟段3、三明美沟段4、广场后沟段5、凤奎至头段6、檀洋沟段（浦东横路至高速路涵）7、后洋沟段（水池至高速路涵）8、三角山陆路至罗山路。总长15.4公里，计划在原清理的基础上继续进行整治，整治内容主要包括清挖淤泥，浆砌石挡墙侧墙和植绿
	工程初步估计需投资4820万元


附件3：

榕江北河义属片区涉水工业企业清单

	序号
	镇别
	工业企业（场所）名称
	地址
	行业类别

	
	
	
	
	

	1
	锡场镇


	揭阳市揭东区锡场镇兄弟食品厂
	大寮村委会彬美组
	糖果、巧克力制造

	2
	
	揭阳市揭东区恒辉达五金厂
	大寮村委会
	金属配件制造

	3
	
	揭阳市周顺兴五金实业有限公司
	石洋村石洋工业区桑沟片一排一号
	金属配件制造

	4
	
	广东华磊实业有限公司第二分厂
	浦南经联社罗山气库东侧
	搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造

	5
	新亨镇


	蔡锐锋再香食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	6
	
	海富城食品厂
	仙美村
	糖果加工

	7
	
	顺通达蔬菜加工厂
	仙美村
	杂咸加工

	8
	
	同旺食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	9
	
	老银腌制厂
	仙美村
	杂咸加工

	10
	新亨镇


	恒兴副食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	11
	
	恒原兴副食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	12
	
	旭泰副食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	13
	
	池都顺平食品有限公司
	仙美村
	杂咸加工

	14
	
	仙美蔡联兴调味厂
	仙美村
	杂咸加工

	15
	
	新发副食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	16
	
	瑞洪兴腌制厂
	仙美村
	杂咸加工

	17
	
	正兴副食品厂
	仙美村
	杂咸加工

	18
	
	揭阳市广佳食品有限公司
	英花村
	食品加工

	19
	
	揭东柏达纸制有限公司
	英花村
	纸业加工

	20
	
	怡发淀粉厂
	英花村
	淀粉加工

	21
	
	揭阳晖盛糖业有限公司
	英花村
	糖浆加工
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