
揭阳市揭东区2023年度水利发展资金绩效自评报告
一、概述
（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况
根据市财政局《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（揭市财农〔2022〕80号），2023年中央水利发展资金下达我区的资金预算为297万元。我区的绩效目标为：新增农业水价综合改革面积2.21万亩、农村饮水工程维修养护数量6处、小型水库工程维修养护座数18座、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口15.67万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.772万人。
（二）预算和绩效目标分解情况
1.资金分配情况
为全面落实开展预算绩效管理工作，规范政府部门财政支出预算绩效管理，我区制定的相关资金管理办法主要有：《关于印发揭东区深化预算编制执行监督管理改革实施细则的通知》。
根据《广东省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2022〕169号），《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（揭市财农〔2022〕80号），2023年中央水利发展资金下达我区的资金预算为297万元，资金支出类别为：农村饮水工程维修养护200万元、小型水库工程设施维修养护84万元、农业水价综合改革13万元。
2.预算和绩效目标省内分解下达情况
2022年12月16日，《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（揭市财农〔2022〕80号）已将资金和绩效目标下达至我区。2023年1月31日，《关于下达2023年中央水利发展资金的通知》（揭东财农〔2023〕6号）将资金和绩效目标进行进一步分解。各资金支出方向的下达金额见下表。
表1 揭阳市揭东区2023年度中央水利发展资金分解下达统计表
	序号
	资金支出方向
	金额（万元）
	备注

	1
	农村饮水工程维修养护
	200
	

	2
	小型水库工程设施维修养护
	84
	

	3
	农业水价综合改革
	13
	


根据《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（揭市财农〔2022〕80号）绩效目标为：新增农业水价综合改革面积2.21万亩、农村饮水工程维修养护数量6处、小型水库工程维修养护座数18座、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口15.67万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.772万人。
（三）实施项目情况
2023年度，我区中央水利发展资金实施项目为3宗。
   1、2023年揭东区小型水库工程设施维修养护：下达中央资金84万，2023年12月30日完工，2024年5月30日完成验收。

  2、2023年揭东区农村饮水工程维修养护：下达中央资金200万，2023年12月30日完工，2024年6月30日完成验收。

  3、2023年揭东区农业水价综合改革：下达中央资金13万，2023年6月4日完工，2023年6月9日完成验收。

（四）各级政府支出责任履行情况
各级财政均能在规定时间内下发2023年中央水利发展资金297万元的资金下达文，揭东区根据省、市下达的任务清单和相关规划,统筹安排中央水利发展资金，项目实施后各级也能准时办理资金申报及拨付手续，确保重点任务支出和资金按时支出。

（五）多渠道筹集资金情况
3个项目的年度建设资金投入都是中央水利发展资金。
[bookmark: _GoBack]二、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
本次绩效评价按照《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）、《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（粤财农〔2023〕1号）、《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（粤财农〔2018〕312号）、《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2023年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函〔2024〕841号）等文件要求开展，我区对2023年中央水利发展资金安排的297万元开展了资金使用绩效自评，并形成自评报告。
（二）自评方式
按照《	广东省水利厅 广东省财政关于开展2023年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函[2024]841号）、《关于提前下达 2023年中央水利发展资金预算的通知》（揭市财农[2022]80号）等文件要求和上级主管部门的工作部署，对照自评表逐项开展自评工作。通过收集资料、对照绩效目标，并联合业主单位对现场察看核对，并布置调查问卷等方式最终形成自评报告和相关表格填写工作。
（三）经验做法
一是领导重视，分工协作，共同完成绩效自评工作。接到上级布置的绩效自评工作任务后，我局领导高度重视绩效自评工作，分管领导召集各相关股室集中开会，研读文件精神，布置各主管项目股室专人负责各项目收集资料，核对实施内容，把好自评质量关，齐心协力共同按时保质保量完成自评工作任务。
二是积极与各部门沟通，提高工作效率和成果。工作中，各主管项目股室与上级部门积极联系，请教自评工作的有关业务，提高自评工作效率。同时还主动到各项目单位实地核查，了解实际情况，确保自评质量。
（四）问题和建议
自评过程中也发现存在一些不足之处，例如一些股室的自评工作人员业务水平仍待提高，工作进度相对较慢，影响到自评报送进度和质量。因此，今后仍要加强对自评业务人员的业务技能的培训，提高自评工作人员的业务水平和业务素质，进一步提高自评的效率和成效。
三、绩效自评分析
（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况



2023年度，批复预算投资297万元，为中央财政资金。截至2024年6月底，中央和省级财政资金到位297万元，到位率100%。
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表2  2023年度中央和省级财政资金到位情况表
	资金支出方向
	批复预算数（万元）
	扣除脱贫县资金后

	
	
	预算数（万元）
	财政到位资金（万元）
	中央和省级财政资金到位率（%）
	市县财政资金到位率（%）

	
	
	总投资
	其中
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	中央
	省级
	市县
	
	中央
	省级
	市县
	
	

	填表说明
	（1）
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（2）
	（3）
	（4）
	（6）
	（7）

	农村饮水工程维修养护
	200
	200
	200
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	100
	100

	小型水库工程设施维修养护
	84
	84
	84
	0
	0
	84
	84
	0
	0
	100
	100

	农业水价综合改革
	13
	13
	13
	0
	0
	13
	13
	0
	0
	100
	100


注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）
市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数
填表说明：（1）=（2）+（3）+（4）+其他资金；（5）=（2）+（3）+（4）+其他资金；（6）=（2）+（3）/（2）+（3）；（7）=（4）/（4）。

2.资金执行情况
2023年度，批复预算投资297万元。
截至2023年12月底，共完成投资297万元，为中央财政资金，投资完成率100.00%。
截至2024年6月底，共完成投资297万元，为中央财政资金，投资完成率100.00%。

表3  2023年度水利发展资金执行情况表
	分类
	批复投资（万元）
	完成投资（万元）
	投资完成率（%）

	
	中央
	省级
	市县
	其他
	中央
	省级
	市县
	其他
	

	
	
	
	
	
	截至
当年底
	截至第二年
6月底
	截至
当年底
	截至第二年
6月底
	截至
当年底
	截至第二年
6月底
	截至
当年底
	截至第二年
6月底
	截至
当年底
	截至第二年
6月底

	农村饮水工程维修养护
	200
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	小型水库工程设施维修养护
	84
	0
	0
	0
	84
	84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	农业水价综合改革
	13
	0
	0
	0
	13
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100




3.资金管理情况
2023年度，中央水利发展资金下达我区资金农村饮水工程维修养护200万元、小型水库工程设施维修养护84万元、农业水价综合改革13万元。在相关检查中无违纪违规问题。
（二）项目管理情况分析
1.组织实施
为按时推进2023年中央水利发展资金各项目的实施工作，揭东区按照项目的实际情况分类实施，其中农村饮水工程维修养护200万元，通过全区调查摸底，确定先选出6个急需维修养护的农村供水设施进行维修养护，区农业农村局编制实施方案并报区政府同意后进行建设，在项目完成实施并通过验收后将资金以奖补形式拨付给各项目实施单位；小型水库工程设施维修养护84万元，通过政府集中采购由中标单位对全区小型水库进行正常化维修养护，并采取每季度核查考评后将维护费及时拨付给中标单位；农业水价综合改革13万元按照上级有关规定准备对完成年度任务的农业水价综合改革单位给予补助。参建各方通力合作，现已基本完成年度实施任务。
2.绩效管理
各项目均能按上级下达的绩效目标组织实施并注重绩效管理，确保了项目绩效目标如期实现。注重自评材料填报质量，绩效目标及自评材料均在规定时限内及时报送。
（三）产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
2023年度，我区水利发展资金数量指标为：新增农业水价综合改革面积2.21万亩、农村饮水工程维修养护数量6处、小型水库工程维修养护座数18座。
截至2024年6月底，数量指标完成情况为：新增农业水价综合改革面积2.21万亩、农村饮水工程维修养护数量7处、小型水库工程维修养护座数18座。
2.项目质量指标
根据工程项目完工验收资料显示，截止2024年6月底，项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，已建工程未发现工程质量问题。
3.项目时效指标
2023年度，我区水利发展资金项目总数为3个，截至2024年6月底，项目开工3个、完工3个、验收3个、验收合格3个，完工率100%、验收率100%。
表4  2023年度水利发展资金项目实施情况表
	分类
	实施项目数（个）
	项目
完工率（%）
	项目
验收率（%）

	
	总数
	项目
开工
	项目
完工
	完工
验收
	验收
合格
	
	

	农村饮水工程维修养护
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100

	小型水库工程设施维修养护
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100

	农业水价综合改革
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100


4.项目成本指标
2023年度，揭东区3宗项目实施均能按照成本测算执行，严格控制成本并按合同约定支付，做到厉行节约，执行中未出现超出概算的项目。
（四）效益指标完成情况分析
（1）项目实施的社会效益分析
批复的社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口15.67万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.772万人。
通过实施2023年揭东区农村饮水工程维修养护、2023年揭东区小型水库工程设施维修养护，社会效益指标完成情况为：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口17.35万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.77万人。
通过农村供水设施维修养护项目的实施，农村供水设施得到较好的改善，为附近居民生活用水带来便利，是实实在在的惠及民生工程；通过对全区小型水库的日常维修养护，使水库安全问题得到有效保障，确保水库运行良好；农业水价综合改革的完成，使农民灌溉需求得到更加有效的保障。
（2）项目实施的可持续影响分析
截至2024年6月底，已建工程能良性运行，工程能达到设计使用年限。
（五）满意度指标完成情况分析
项目实施后，项目建设（管理）单位向受益群众发放了满意度调查问卷，共发放调查问卷30份，平均满意度为：99%，能达到年度目标值（收益群众满意度≥90%）。
表5  2023年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表
	分类
	调查问卷数（份）
	平均满意度（分）
	备注

	合计
	30
	99
	

	农村饮水工程维修养护
	10
	100
	

	小型水库工程设施维修养护
	10
	97
	

	农业水价综合改革
	10
	100
	


四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
对照原来上级下达的绩效目标值，我区在原6个农村供水设施维护项目的基础上，按照实际需要增加了1个项目，即供水设施维护项目总共是7个，并不会超出绩效目标较多（30%及以上），因此，本年实施的3宗项目均未偏离上级下达的绩效目标。
五、综合评价结论
2023年度，我区绩效自评92分。完成揭东区2023年中央水利发展资金新增农业水价综合改革面积2.21万亩、农村饮水工程维修养护数量7处、小型水库工程维修养护座数18座。
截至2024年6月底，中央财政资金到位297万元，到位率100%，实际执行有按照合同支付，执行中未出现超出概算的项目。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
通过水利发展资金绩效评价，我们认真分析资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金是否发挥更大效益，并及时发现资金管理、项目管理中存在的问题，我们将采取切实措施，强化问题整改落实，使绩效评价结果发挥应有的作用，同时在全区范围内开展水利发展资金绩效评价结果公开工作。
七、其他需说明的问题
无。

附件：
1.揭东区2023年度水利发展资金项目实施情况统计表
2.揭东区2023年度水利发展资金绩效自评表


揭东区农业农村局     揭东区财政局
                     2024年6月18日

